

Aneks nr 2 zmieniający terminy realizacji I i II etapu przedmiotu zamówienia.

zawarty w dniu 14 kwietnia 2021 r. w Złotowie
pomiędzy

Powiatem Złotowskim – Starostwo Powiatowe w Złotowie

z siedzibą: **al. Piasta 32, 77-400 Złotów**

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w którego imieniu działają

Ryszard Goławski- Starosta Złotowski

Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski

przy kontrasygnacie **Skarbnika Powiatu Grzegorza Piękosia**

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

„to fix XYZ” Sp. z o.o.

z siedzibą: **ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin**

reprezentowanym przez:

Anna Łozińska – Prezes Zarządu

zwanym dalej „Wykonawcą”

1. W umowie nr **ORO.273.7.2020** zawartej w dniu 18 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) w §1 ust.2 zapis lit. „a” otrzymuje brzmienie :

„a. **I etap** – prace objęte umową dla obrębów ewidencyjnych: Wąsosz, Rudna, Sławianowo, Buntowo i Bługowo – termin realizacji **31 maja 2021 r.**”
 - 2) w §1 ust.2 zapis lit. „b” otrzymuje brzmienie :

„b. **II etap**- prace objęte umową dla obrębów ewidencyjnych : Zalesie, Klukowo, Kleszczyna i Skic – termin realizacji **31 sierpnia 2021 r.**”
2. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.
3. Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca