

UCHWAŁA NR XLIV/ 268 /2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Na podstawie § 15 ust. 2 oraz § 42 ust 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie stopnia realizacji inwestycji pn. *rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i częścią edukacyjno-terapeutyczną*, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Jadwiga Harbuzińska-Turek

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLIV/ 268 /2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 listopada 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Zgodnie ze Statutem Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz.Woj.Włkp.z 2015 r., poz. 1704)
Rada Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwały.

Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 42 ust. 2 przedstawiła Radzie Powiatu,
do zatwierdzenia, sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

KOMISJA REWIZYJNA

Złotów, dnia 21 listopada 2017 roku

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

stopnia realizacji inwestycji pn. rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i częścią edukacyjno-terapeutyczną

Na podstawie § 42 ust. 2 *Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz.Urz.Woj.Włkp. z 2015 r., poz.1704)* Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego przedstawia sprawozdanie z kontroli stopnia realizacji inwestycji pn. rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu o salę sportową z widownią i częścią edukacyjno-terapeutyczną.

Zakres kontroli został określony w *uchwale nr XXXII/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.*

Kontrola została zakończona na posiedzeniu Komisji w dniu 21 listopada 2017 r.

Ustalenia z kontroli:

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Wiesław Fidurski - przewodniczący zespołu oraz Henryk Kania – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadzili w dniach: 7 i 13 listopada 2017 roku.

Członkowie zespołu zapoznali się z:


- procedurą zlecenia opracowania dokumentacji budowlanej,
- procesem uzyskania dofinansowania projektu w ramach WRPO (dofinansowanie 3998963,07 zł , przy wartości projektu 4704662,44 zł),
- procedurą przetargową w celu wyłonienia wykonawcy, którym została firma Hosta Group Sp. z o.o. z Grębocina (cena 4644275,93 zł),
- procedurami wyboru nadzoru inwestorskiego – Projektowanie i Nadzór Budowlany Trybex,
- umową o roboty budowlane z Hosta Group podpisaną w dniu 27.07.2017 r. oraz załącznikiem w postaci harmonogramu,
- umowami z podwykonawcami,
- Dziennikiem Budowy - ostatni wpis z dnia 13.10.2017 r.,

nie wnosząc zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

Ponadto członkowie zespołu, w dniu 7 listopada br., dokonali wizualnej oceny postępów robót na budowie.

Zespół kontrolny stwierdza, że na dzień kontroli nie ma większych opóźnień w realizacji zadania, co potwierdzały także osoby udzielające wyjaśnień.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wnosi o odstąpienie od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Tomasz Fidur

