

Uchwała Nr 155/ 814/2021
Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.1.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczącej inwentaryzacji i projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjno-kartograficznej (poziomej i wysokościowej) na obszarze powiatu złotowskiego.

Na podstawie §13 ust. 2 pkt 1 umowy nr ORO.273.1.2021 z dnia 16 luty 2021 r. oraz §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tj. Dz. U.W. Wlkp. z 2019 r. poz.309) Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwała co następuje:

§1

Aneksem nr 1 postanawia się wprowadzić zmianę do umowy nr ORO.273.1.2021 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Złotowskiemu i Wicestarście Złotowskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Złotowski
Ryszard Gołowski

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec
- 2) Ryszard Król
- 3) Henryk Trawiński
- 4) Wiesław Fidurski

Uzasadnienie do Uchwały Nr 155 /814/2021

Zarządu Powiatu Złotowskiego

z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie zmian do umowy nr ORO.273.1.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. dotyczącej inwentaryzacji i projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjno-kartograficznej (poziomej i wysokościowej) na obszarze powiatu złotowskiego.

Zgodnie z §13 ust. 2 pkt 1 umowy nr ORO.273.1.2021 z dnia 16 lutego 2021 r. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy. Niewątpliwie za taką okoliczność należy uznać wypadek drogowy samochodu z zespołem geodezyjnym realizującym prace wynikające z ww. umowy, który ucierpiał w wyniku tego wypadku i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ponadto inny pracownik Wykonawcy, który również realizuje prace wynikające z powyższej umowy doznał złamania nogi i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przywołane okoliczności mają wpływ na termin realizacji I etapu prac objętych ww. umową.

W przedmiotowej umowie postanawia się o wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji I etapu prac do dnia 30 września 2021 r., stąd potrzeba podjęcia niniejszej uchwały.

Statut Powiatu Złotowskiego w §60 ust. 1 stanowi, iż Zarząd rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Starosta Złotowski
Ryszard Gołowski