

**Uchwała Nr 272/1572/2023**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego**

**z dnia 29 listopada 2023 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr ORO.273.11.2023 z dnia 28.09.2023 r.**

Na podstawie §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego (tekst jednolity - Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2019.309) oraz zgodnie oraz zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 6) umowy nr ORO.273.11.2023 z dnia 28.09.2023 r., zwanej dalej umową, Zarząd Powiatu Złotowskiego uchwala co następuje:

§1. Postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy Nr ORO.273.11.2023 z dnia 28.09.2023 roku w sprawie zamówienia publicznego pn. **Remont drogi powiatowej nr 1037P Lipka – Mały Buczek**, o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się dwóm Członkom Zarządu Powiatu Złotowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

- 1) Małgorzata Samec .....
- 2) Wiesław Fidurski .....
- 3) Ryszard Król .....
- 4) Henryk Trawiński .....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 272/1572/2023**  
**Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 29 listopada 2023 roku**  
**w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr ORO.273.11.2023 z dnia 28.09.2023 r.**

Zgodnie z §60 ust. 1 Statutu Powiatu Złotowskiego, Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji.

Dnia 20 września 2023 r. została podjęta Uchwała Nr 261/1483/2023 Zarządu Powiatu Złotowskiego w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji i zawarcia umowy dot. Remont drogi powiatowej nr 1037P Lipka – Mały Buczek.

Dnia 29.11.2023r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek Wykonawcy. Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania z 30.11.2023r. na do 31 grudnia 2023r, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

Akceptuje się wniosek Wykonawcy i postanawia się zawrzeć aneks nr 1 do umowy zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 pkt 6) umowy nr ORO.273.11.2023 z dnia 28.09.2023 r., który stanowi, że zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcia lub zakończenia realizacji przedmiotu umowy) może nastąpić w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.