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WZOR
Zatacznik nr 3 do SIWZ

UMOWA nr

zawarta w wyniku przeprowadzenia zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.
Niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg” zostata zawarta w dniu ............... 2016 r. pomiedzy:
Powiatem Ztotowskim — Starostwo Powiatowe w Ztotowi e
z siedzibg: al. Piasta 32, 77-400 Ziotéw
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w ktérego imieniu dzialaja:
Ryszard Gotawski — Starosta Ztotowski
Daniel Sztych — Wicestarosta Ztoto  wski ,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Pi ekosia
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiaj gcym”,
a
Z SIBAZIDG: ..o
reprezentowanym przez:

zwanymdaleJWykonawcq
0 nastepujacej tredci:

§ 1.1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych w
ramach zaméwienia pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Paruszka — Podr6zna na
odcinku Paruszka — Dolnik — Glubczyn — Augustowo — Smiardowo Krajenskie”.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, specyfikacjg istotnych
warunkow zaméwienia, oraz ofertg wykonawcy.

2. Zakres i sposOb wykonania rob6t okresla niniejsza umowa oraz nizej wymienione dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. r. wraz z zatgcznikami;

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

3) Formularz oswiadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;
4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

3. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej ustawg - Prawo budowlane, mozna
stosowac przy wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy wylgcznie, jezeli
wyroby te zostalty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

4. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw, dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w
ust. 4.

§ 2. Termin realizaciji

1. Termin wykonania zaméwienia: od 03 kwietnia 2017 roku do 14 lipca 2017 roku.

2. Rozpoczecie robét przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu placu budowy, protokot
sporzgdza Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy

3. Termin zakonczenia realizacji robét oznacza termin wykonania zakresu prac objetych
przedmiotem umowy pisemnie potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (takze w
Dzienniku Budowy).



§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
ustalona zostata na podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczattowy, nie podlega
wanryzacji oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania
koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy ustala sie na
kwote:
(0121 (0 L
(STOWNIE: ... ),
VAT 23%: oo e,
(SHOWNIE: ..t ),
brutto: ..o
(stownie: . ).
N|n|ejsza umowa hie moze stanowm podstawy podwyzszema wynagrodzenia, w przypadku
wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robét dodatkowych.
Zamawiajgcy nie pokrywa kosztow wywozu i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbiérki i
opakowan materiatéw produktéw zastosowanych do wykonania inwestyciji.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1l, jest to niezmienne wynagrodzenie
Wykonawcy obejmujace wszystkie $wiadczenia konieczne do wykonania przedmiotu umowy
(zamowienia).
Wykonawca przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadac jego podwyzszenia nawet, gdyby
podczas realizacji przedmiotu umowy okazalo sie, ze sg konieczne do wykonania przedmiotu
umowy i osiggniecia celéw w niej okreslonych, roboty podstawowe, tymczasowe i prace
towarzyszace, ktére nie wynikajg wyraznie z opisu robo6t oraz z postanowien umowy. W cenie
oferty nalezy uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, wykonawstwa w
tym m.in. robocizny, materiatéw, pracy sprzetu, srodkéw transportu niezbednego do wykonania
umowy, a takze utrzymanie i likwidacja placu budowy, zuzycie wody i energii elektrycznej,
sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej, koszty usuniecia i utylizacji odpaddéw, koszty
prowadzenia koordynacji i kierownictwa robot.

§ 4. Zasady ptatno Sci

1.

Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe na podstawie protokotu odbioru czesciowego rob6t wraz
z zestawieniem rzeczowo — finansowym sporzgdzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez
Inspektora nadzoru, przedstawiajacym zakres zrealizowanego przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie maksymalnie czterech faktur, z ktérych wartosé pierwszej

nie moze by¢ nizsza niz 1 000 000,00 zt oraz nie moze przekroczy¢ 70% wartosci zaméwienia, o

ktorym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét bezusterkowego odbioru robét lub protokét

usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego wraz z zestawieniem
rzeczowo — finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i potwierdzonym przez Inspektora

Nadzoru.

Faktura powinna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego, tj. Powiat Ztotowski - Starostwo Powiatowe

w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ziotow, NIP 767-15-97-589 wraz z wymaganymi dokumentami

oraz doreczona do siedziby Zamawiajgcego, | pietro, pokdj 102 (sekretariat).

Pfatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy, w terminie 14 dni liczonych od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury

VAT wraz z wymaganym kompletem dokumentéw.

Za dzien zaptaty uwaza sie dziehn obcigzenia rachunku bankowego.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia Podwykonawcow,

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

1) protokot odbioru robot, w ktorym bedg wyszczegolnione elementy rob6t budowlanych
wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

3) kopie przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz
5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci
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§5.

naleznych w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo — na odpowiednim
formularzu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 7,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia przystugujgcego odpowiedniemu podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przediozeniu potwierdzonej za zgodno$é z oryginatem Kkopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

odpowiedniemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty odpowiedniemu podwykonawcy Zamawiajacy

potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci robot

bedgcych przedmiotem umowy podwykonawcom.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzec

umowe o0 podwykonawstwo na roboty budowlane jest obowigzany, niezaleznie od jej wartosci, w

trakcie realizacji zamoOwienia do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia

Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcéw i oso6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji

zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w

pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Umowa z Podwykonawca powinna zawierac:

1) zakres robét powierzony Podwykonawcom;

2) kwote wynagrodzenia za powierzony zakres robét;

3) termin wykonania zakresu robét powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten powinien
odpowiada¢ terminom okreslonym w zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym;

4) termin zaptaty - termin zaptaty nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przedmiotu
umowy;

5) oswiadczenia Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty
zabezpieczenia przez Wykonawce, kwota ta stanowi wylgcznie wewnetrzne zobowigzanie
miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg i w przypadku nie zwrécenia tej kwoty przez
Wykonawce, Podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego;

6) obowigzek Podwykonawcy o niezwilocznym informowaniu Zamawiajgcego 0 nienalezytym
wykonywaniu umowy o0 podwykonawstwo przez Wykonawce, w szczegdllnosci o
nieterminowe] zaptacie wynagrodzenia;
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7) obowigzek Podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016.1666 ze zm.) wszystkich
os6b wykonujgcych w toku realizacji zaméwienia prace wskazane w opisie przedmiotu
zamowienia;

8) obowigzek Podwykonawcy - kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 6 dni robocze - przediozenia Zamawiajgcemu i
Wykonawcy listy wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robét budowlanych
objetych przedmiotem umowy podwykonawczej odpowiadajgcym robotom wskazanym w pkt
10 dziatu 1ll SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgtoszenia do
ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Podwykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres rob6t wykonanych
przez Podwykonawce;

2) dotyczacych zaptaty wynagrodzenia w terminie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy;

3) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
przez Zamawiajgcego Wykonawcy zabezpieczenia okreslonego w § 14.

Wykonawca przediozy wraz z projektem umowy z Podwykonawcag odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wilasciwy dokument z uwagi na status prawny

Podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu

Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu

umowy, w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen w ciggu 14 dni do przediozonego przez Wykonawce

projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od dnia jej

zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby Zamawiajgcego. Nie
zachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary
umownej, zgodnie z 8 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

Z dniem przedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo w tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, mozliwe jest dopiero

wykonywanie rob6t przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Wczesniejsze wykonywanie
robot przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce bedzie traktowane jako wykonywanie robét
przez podmiot nieuprawniony i bedzie uprawniato do naliczenia kary umownej zgodnie z 8§ 13 ust.

1 pkt 4 umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane NIE

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 50 000 zt lub jej zmiany w terminie 10

dni od dnia jej zawarcia, przy czym datg zlozenia bedzie faktyczny wplyw do siedziby

Zamawiajgcego. Niezachowanie 10 — dniowego terminu bedzie uprawnialo Zamawiajgcego do

naliczenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wilasne.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy 2z Podwykonawcg wymaga powiadomienia w formie pisemnej

Zamawiajgcego oraz przedtozenia rozliczenia dotychczas wykonanych robot.
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac¢
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Obowi gzki Zamawiaj gcego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Przedstawiciela Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i
nadzorowaniem rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie art.
647 KC i ustawy PB,

2) przekazanie terenu budowy nastgpi maksymalnie 7 dni przed wyznaczonym terminem
rozpoczecia robot budowlanych, o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy.

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy, specyfikacji,

5) zaptaty Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami zawartymi w 8 3 i 4
umowy.

6) przeprowadzenie odbioru koncowego, a w trakcie okresu rekojmi i gwarancji przegladéw
miedzy gwarancyjnych oraz pogwarancyjnego (ostatecznego) przed uptywem okresu rekojmi i
gwaranciji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

3) wykonania robd6t wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczeg6lnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robét,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

a) dziennik budowy,
b) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materialdw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST

5) kontrola jakosci materiatéw i rob6t zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robét w zakresie
okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji rob6t, a po zakonczeniu rob6t usuniecie poza
teren robét wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltyng¢ na
jakos¢ robot lub termin zakonczenia robaét,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane

zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, do zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu

przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy wszystkich oséb wykonujgcych w

toku realizacji zamoéwienia prace wskazane opisie przedmiotu zaméwienia w pkt. 10 dziatu I

SIWZ.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego hie

krotszym niz 6 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przediozyé Zamawiajgcemu liste

wszystkich pracownikéw zatrudnionych do wykonywania robo6t budowlanych wskazanych w pkt

10 dziatu Ill SIWZ ,Opis przedmiotu zaméwienia” wraz z potwierdzeniem ich zgloszenia do

ubezpieczenia spotecznego, wzglednie kopii uméw o prace. W tym celu Wykonawca



zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okreslonych w ust. 5, bedzie traktowane jako
niewypetnianie obowigzku zatrudniania Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace.

§ 7. Ze strony Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru dziatajgcym na terenie robét bedzie:

§ 8. 1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .

2.

3.

Ustanowiony Kierownik budowy dziata w ramach 0b0W|qzkow okreslonych w ustaW|e Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w Ofercie. Zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych os6b bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji oséb wymaganych postanowieniami SIWZ. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

§ 9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt oznakowanie robét.

§ 10. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy i

ponosi odpowiedzialno$s¢ cywilng za wszelkie szkody os6b trzecich wynikle w zwigzku z
wykonywaniem rob6t - w trakcie ich wykonywania, bezposrednio po ich wykonaniu oraz w okresie
gwarancyjnym.

§ 11. Odbiory robot

1.

Rodzaje odbiorow:

1) odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbior czesciowy robot,

3) odbidr koncowy (po zakonczeniu catosci robat),

4) odbior w trakcie okresu rekojmi i gwaranciji,

5) odbiér pogwarancyjny (ostateczny).

Odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku budowy.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie po otrzymaniu przez Inspektora Nadzoru pisemnego
zgtoszenia od Wykonawcy informacji o zakonczeniu okreslonego etapu prac sktadajacych sie na
przedmiot umowy i mozliwosci wstawienia faktury czesciowej. Odbioru rob6t dokonuje komisja
powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca zglasza pisemnie Inspektorowi Nadzoru zakornczone roboty do odbioru koncowego
po spetnieniu wszystkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane.
Odbioru robot dokonuje komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru oraz ewentualnie innych upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Komisja odbioru robét przystgpi do czynnosci odbiorowych w terminie do 7 dni od daty
pisemnego potwierdzenia Zamawiajgcemu przez Inspektora Nadzoru o zakonczeniu okreslonego
etapu robot/rob6t i gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego. Sporzadzenie protokotu
odbioru czesciowego/koncowego planowane jest w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do
czynno$ci odbiorowych. Termin ten moze ulec wydtuzeniu w przypadku stwierdzenia wad
(nieprawidtowosci) w przedtozonej dokumentacji powykonawczej lub w wykonaniu robét
budowlanych, co bedzie uznawane za przyczyny z winy Wykonawcy.

Odbior w trakcie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania robot naprawczych z
tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji za wady fizyczne ujawnione podczas przeprowadzanych
przegladéw gwarancyjnych.



7. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokolarnej po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
celem pelnego rozliczenia umowy.

8. Jezeli ze wzgledu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma mozliwosci usuniecia wad
stwierdzonych przy koncowym odbiorze, a sg to wady nie majgce wpltywu na bezpieczenstwo
zycia i zdrowia ludzi, Komisja odbiorowa moze sporzgdzi¢ protokét koncowy z zatgcznikiem
obejmujacym wykaz usterek i wad z wyznaczonym realnym terminem ich usuniecia. Protokét ten
powinien zawiera¢ ewentualne Programy Naprawcze.

9. Inspektor Nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan
jakosci robdt, przediozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przediozonych przez Wykonawce i nie mieszczg sie w normach
zapisanych w SST, to wtasciwy Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na whasnych badaniach
kontrolnych przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i SST.

10. W przypadku uzasadnionej watpliwosci do wynikéw badan ze strony Inspektora Nadzoru lub
Wykonawcy, na wniosek strony kontraktu nalezy zleci¢ badania arbitrazowe niezaleznemu
laboratorium (zatwierdzonemu przez Zamawiajgcego), ktére nie wykonywato badan kontrolnych
lub temu samemu laboratorium za zgodg obu stron. Koszty badan arbitrazowych wraz ze
wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys¢ przemawia wynik badania.

11. W terminie 7 dni po zgtoszeniu zakonczenia rob6t, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
komplet dokumentow w 2 egz. zawierajgcy;

1) ostateczne rozliczenie robo6t zawierajgce ostateczne zestawienie rzeczowo - finansowe.

2) Oswiadczenia kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a), b) ustawy — Prawo
budowlane, a w razie zmian nie odstepujgcych w sposob istotny zgodnie z art. 57 ust. 2
ustawy - Prawo budowlane.

3) Sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierajgce:

a) zakres i lokalizacje wykonanych robét,

b) date rozpoczecia i zakonczenia robat,

c) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji,
d) uwagi dotyczace realizacji robdét,

Sprawozdanie techniczne winno by¢ zaopiniowane przez Inspektora Nadzoru.

4) Dziennik Budowy do uzytku wewnetrznego prowadzony zgodnie z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym (oryginal),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi potwierdzone przez kierownika robdét, budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ze wszystkie wyniki sg pozytywne i ostateczne,

6) Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje wasciwosci
uzytkowych, atesty z potwierdzeniem przez wiasciwego Inspektora Nadzoru o dopuszczeniu
do wbudowania materiatu, Przygotowanie i opracowanie ww. dokumentéw bedzie realizowane
przez Wykonawce na wlasny koszt.

§ 12. Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) za opOznienie w wykonaniu robot w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§ 3 ust.2 umowy za kazdy dzieh opoznienia;

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru kohcowego, zgodnie z § 11
ust. 4 umowy — 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy za kazdy
dzien op6znienia od uptywu terminu na usuniecie wad wyznaczonego w trybie § 11 ust. 5
umowy;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 10 % wynagrodzenia brutto,
o0 ktérym mowa w § 3 ust. 2 umowy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg
okreslong w § 5 umowy — kare w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3
ust. 2 umowy;

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktbrym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za kazdy dzien opoznienia;

6) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy czy ustugi lub jej



2.

3.

4.

zmiany w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 3 ust. 2 umowy, za
kazdy dzien opdznienia;

7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

8) z tytulu zatrudnienia przy realizacji rob6t wskazanych w pkt 10 dziatu Il SIWZ ,Opis
przedmiotu zaméwienia” w oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy, Wykonawca
zapfaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysoko$ci dwukrotnosci kwoty najnizszego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu
(obowigzujacym chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudniania pracownikéw w oparciu 0 umowe o prace), za kazdg osobe zatrudniong
W oparciu o inny stosunek pracy niz umowa o prace.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca os$wiadcza, iz upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z naleznego mu

wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w

§ 3 ust. 2 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o

ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, czyli w razie zaistnienia istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§ 13. Rekojmia za wady i gwarancja

1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady oraz z

tytutu gwarancji przez okres . . . . miesiecy na zasadach okreslonych w KC. Okres rekojmi réwny

jest okresowi gwaranciji.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét oraz zastosowanych

materialtdw i zobowigzany jest do przediozenia Karty Gwarancyjnej wg wzoru stanowigcego

zalgcznik do Umowy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koAcowego przedmiotu umowy,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 1 miesigca od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajgcego lub w innym terminie ustalonym przez strony ze wzgledéw technicznych

lub niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich

stronie trzeciej, a kosztami w catosci obcigzy Wykonawce.

§ 14. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej brutto
podanej w ofercie Wykonawcy, tj. kwote zt (stownie ziotych..............oc
zlotych ..../100) na okres od dnia zawarcia umowy do dnia spisania bezusterkowego protokotu
odbioru robét zgodnie z § 11 umowy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w kwocie.............. wformie ...
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zwraca 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
wysokosci zabezpieczenia winna obowigzywaé¢ od dnia nastepnego po spisaniu bezusterkowego
protokotu odbioru robaét.

Kwota , o ktdrej mowa w ust. 5, jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

W przypadku koniecznosci usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru rob6t, odbioru w
trakcie rekojmi i gwarancji lub odbioru pogwarancyjnego, lub gdy Wykonawca jest w trakcie
usuwania wad, zabezpieczenie zostanie zwrdécone po ich usunieciu, przy czym jesli w tym



okresie uptywa waznosé zabezpieczenia, Wykonawca przediuzy okres waznosci zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz pienigdz.

8. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okolicznosci do zawarcia aneksu wydtuzajgcego termin
wykonania umowy, przed jego podpisaniem Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okres
waznosci zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdz, zgodnie z zapisami zawartymi
w 8§ 14 ust. 2 niniejszej umowy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15. Odst gpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym, przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét lub nie rozpoczat robét w terenie 7 dni od
dnia przekazania terenu rob6t z przyczyn lezacych po jego stronie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inng osobe niz wskazana w Ofercie Wykonawcy,

4) roboty budowlane wykonuje podwykonawca nie zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

5) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci
umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z SST,
niniejszg umowg i wskazaniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub
jego czesci;

8) zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego;

9) Wykonawca nie zrealizowat obowigzku zatrudnienia pracownikdédw w oparciu 0 umowe o prace.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca do czasu odbioru robét wykonanych zabezpieczy przerwane roboty wraz z
wdrozong tymczasowg organizacjg ruchu na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito
odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od daty odstgpienia od umowy, powotata komisje
inwentaryzacyjna, w skladzie ktérej bedg osoby ze strony Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.

3) komisja inwentaryzacyjna w terminie do 20 dni od daty jej powotania lub w innym ustalonym
przez Strony terminie uzaleznionym ze wzgledéw technicznych Ilub niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) w terminie do 15 dni od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy dokumenty, o ktérych mowa w 8§ 6 ust.
2 pkt 7 umowy.

5) Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni od dnia przedtozenia operatu dokona oceny operatu
kolaudacyjnego i zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru rob6t wykonanych.

6) Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wyznaczy date
odbioru robét wykonanych.

7) protokot odbioru robét budowlanych stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce.

8) Skutki odstgpienia od umowy obowigzujg strony od chwili ztozenia oswiadczenia woli drugiej
stronie.



§ 16. 1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia jedynie za
prace wykonane i odebrane do dnia odstgpienia.
2. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) Zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 — 1b, 1d i 1e ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, o jakich mowa w ust. 4,
Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

§ 17. Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz 5 000 000 zt obejmujgcg ochrong
ubezpieczeniowg okres minimalny od daty rozpoczecia rob6t do daty zakonczenia realizacji
przedmiotu zaméwienia.

2. Jezeli termin objecia ochrong ubezpieczeniowg uptywa w trakcie realizacji zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ termin ubezpieczenia i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
odpowiednio polise lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

§ 18. Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych
przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy w formie anekséw w nizej wymienionych
przypadkach:

1) przedluzajgce sie procedury postepowania administracyjnego w celu uzyskania opinii,
potwierdzen, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

2) przedluzenia procedury w sprawie udzielenia zamoOwienia publicznego, w szczegélnosci
poprzez ztozenie odwotania, przesuniecia terminu otwarcia ofert,

3) opodznienia spowodowane uwarunkowaniami spotecznymi (protesty, listy, petycje, itp.),

4) koniecznosci prowadzenia uzgodnien z wiascicielami urzadzeh obcych wiascicielami
nieruchomosci,

5) zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie majgcych wpltyw na
realizacje zamoOwienia, w szczegoélnosci w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawczg
procentowej stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto dla Wykonawcy zostanie odpowiednio
dostosowane,

6) wystgpienia niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,

7) dziatania sit natury;

8) wystgpienie sity wyzszej;

2. Wyzej wymienione przypadki dokonania zmiany umowy, mogg miedzy innymi rzutowaé na
zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia lub/i na zmiane wynagrodzenia dla
Wykonawcy. Wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodéw nie moze
powodowaé dodatkowych roszczen wobec Zamawiajgcego ze strony Wykonawcy.

§ 19. Wierzytelnosci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu bez pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

§ 20. Postanowienia ko ncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



