ORO.272.5.2022

UMOWA NR..............
zawarta w dniu ......eeeeeeennenns 2022 r. pomiedzy :
Powiatem Ztotowskim — Starostwem Powiatowym w Ztotowie
z siedziba: al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw
NIP 7671597589

reprezentowanym przez Zarzagd Powiatu, w ktérego imieniu dziataja:

Ryszard Gofawski — Starosta Ztotowski

Matgorzata Samec¢ — Wicestarosta Ztotowski,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Grzegorza Piekosia
zwanym w dalszej tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcgy”.

Zatacznik nr 2 do SWZ

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizacje robot
budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna — Skic na podstawie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2021.1129 tekst jednolity ze
zm.), zwanej dalej ustawg, w ktérym oferta ztozona przez Wykonawce zostata uznana za

najkorzystniejsza.

|. Postanowienia ogdlne
§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, jako przedmiot umowy, realizacje
robét budowlanych pn. Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna — Skic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach zaméwienia, z zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Zakres rzeczowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy okreslaja:

1) Projekcie technicznym Przebudowy drogi powiatowej nr 1050P na odcinku Kleszczyna - Skic,
opracowany w marcu 2022 r. przez Firme Budowlang ,,E.Z.0.P.” Zbigniew Pajgk , Blekwit 35E,
77-400 Ztotdw,

2) Projekcie statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1050P, opracowany w marcu 2022 r.
przez Firme Budowlang ,,E.Z.0.P.” Zbigniew Pajak , Blekwit 35E, 77-400 Ztotow,

3) Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4) Przedmiarze — z zastrzezeniem zapisoéw zawartych w rozdziale XVI pkt 4 niniejszego
dokumentu.

5) SWZ,

6) Oferta Wykonawcy.

Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w
przedmiocie przystgpienia do zamiaru wykonania roboét budowlanych z dnia 20 sierpnia 2019
roku, znak sprawy AB.67430.254.2019.

llekro¢ w niniejszej umowie jest mowa o ,robotach budowlanych” nalezy przez to rozumieé
catosc¢ prac i obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w niniejszej umowie.

Przedmiary robét wszystkich branz majg charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzuje sie
wykonaé roboty budowlane, ktdore nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s3
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.



=

W zwigzku z tym, iz inwestycja podlega dofinansowaniu ze Srodkéw Rzgdowego Funduszu
Rozwoju Drég, Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazywania wszystkich niezbednych
informacji instytucji dofinansowujgcej w celu prawidtowe] realizacji zadania. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do udzielania wszelkich informacji Zamawiajgcemu w
celu poprawnej wspodtpracy z instytucjg dofinansowujaca.

W imieniu Zamawiajgcego podczas realizacji inwestycji dziata¢ bedzie Powiatowy Zarzad Drdg, ul.
Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotéw- jednostka budzetowa Powiatu Ztotowskiego.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 2 i 3 umowy w
sposéb nalezyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.

§3
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie:
1) e - Inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadajgcy uprawnienia w specjalnosci
drogowej - koordynator, numer telefonu............... , adres email.................. ;

Inspektor Nadzoru dziata w granicach uprawnied nadanych mu ustawg oraz w granicach
umocowania nadanego mu przez Zamawiajgcego. O ile z przepiséw ustawy nie wynika inaczej,
inspektor nadzoru nie jest uprawniony do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Zamawiajgcego, a
w szczegdblnosci nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, w tym
dotyczacych wykonania robét dodatkowych lub robdt zamiennych.

Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu umowy bedzie: ..................

§4
Wykonawca zapewni udziat nizej wymienionych osdb w realizacji przedmiotu umowy:

1) kierownik budowy Pan/i ................. posiadajgcy uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi bez ograniczen, nr ............... wydane w dniu .........ccueueeeene.. 1., NUMer telefonu........... ,
adres email ..............

Wykonawca obowigzany jest zapewnié na terenie budowy staty merytoryczny nadzér kierownika
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowa.

Podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
zapewnienia na terenie budowy merytorycznego nadzoru kierownika (6w) robdt w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania zamédwienia.

Kierownik budowy i branzowi kierownicy robdt zobowigzani sg stawié sie niezwtocznie na terenie
budowy na zgdanie Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela oraz na kazdej zwotanej radzie
budowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia w spotkaniach organizacyjnych zwanych
Radami budowy, ktére odbywaé bedg sie w zaleznosci od zaistniatych na budowie potrzeb.
Zmiana osoby sprawujgcej samodzielng funkcje techniczng, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, moze nastgpic¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmiane umowy i
odbywa sie na zasadach okreslonych w § 16 ust. 8.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcy wykonania robét objetych umowg;



2)

3)
4)

5)

6)
7)

a)

b)

kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyisza, niz kwota wynagrodzenia nalezna

zgodnie z niniejszg umowg Wykonawcy za zakres powierzany Podwykonawcy/dalszemu

podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie

Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

termin wykonania robét objetych umowg;

termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, nie moze byé

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

termin wynagrodzenia pfatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace

Podwykonawecy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby przypadat

wczesniej niz termin zaptfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajgcego (za

zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

zapis umozliwiajacy Zamawiajgcemu lub przedstawicielowi Zamawiajgcego udziat w odbiorze

koricowym robét wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce;

postanowienie, mocg ktérego, w oparciu o przepisy dotyczgce umow na rzecz osoby trzeciej,

Podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzuje sie:
na wezwanie Zamawiajgcego uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych przedmiotu umowy i
W razie ujawnienia sie wad (w zakresie objetym umowa podwykonawstwa), w okresie
rekojmi lub gwarancji, do usuniecia tych wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
wobec Zamawiajgcego do zaptaty kar umownych wynikajgcych z niniejszej umowy w
przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad (w zakresie objetym umowg
podwykonawstwa). Skuteczne i prawidtowe usuniecie wad przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce zwalnia z tego zobowigzania Wykonawce; to samo dotyczy zaptaty przez
Podwykonawce /dalszego podwykonawce kary umownej za przekroczenie terminu usuniecia
wad.

3. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie
moze zawierac postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
ww. podmiotéw mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy;

uzalezniajagcych  uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego  podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy od Zamawiajgcego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
formie zatrzymania kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zastrzezed w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia
kompletnego projektu umowy w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiajacego, Sekretariat
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Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotdw, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca jest zobowigzany przedtoiy¢ Zamawiajagcemu, w siedzibie Zamawiajacego — w
Starostwa Powiatowego w Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotow, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy w siedzibie Zamawiajgcego, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zgtosi w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa ta:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4 i 5;
3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

7. Zamawiajacy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyze;j.

8. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Wylfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2 pkt 4, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Postanowienia ust. 2 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajgcy Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo/dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

12. Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych uméw wymaga dopetnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej umowie dla
umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca, tj. w szczegdlnosci
przedtozenia Zamawiajagcemu odpowiednio projektéw umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu ich zmiany oraz poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich zmian. Ustepy 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16.

17.
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag - 7 dni od dnia doreczenia informacji. W
uwagach nie mozna powotywal sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajgcy moze:

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi
zawart umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na 7zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy udziale Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw.
Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren budowy, Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajgcemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 - dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z
niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte
wykonanie umowy.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w tym jako dtuznik solidarny), w przypadku roszczen regresowych
uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci spetnionego s$wiadczenia od pozostatych
wspotdtuznikéw.
Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane, przekaze
Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamodwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Zapisy ust. 25 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcow.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z §16 ust. 4, zobowigzany jest do
analogicznej zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen lub kosztdw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tgcznie spetnione zostang nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.



1.

Il. Prawa i obowigzki stron umowy

§6

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy:

1)

2)

3)
4)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy; przekazanie terenu budowy nastgpi w
terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

przekazanie Wykonawcy, najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,
dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
dziennika budowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzanie przegladdéw gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi.

Poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci umowy i SWZ, do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)
8)
9)

10

~—

11

~

12)

13)

14)

dostarczenie Zamawiajagcemu, najpézniej w dniu podpisania umowy, oswiadczenia o podjeciu
obowigzkéw kierownika budowy, uwierzytelnionej kopii zaswiadczen wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego potwierdzajgcych wpis na liste cztonkéw tej izby i uwierzytelnionych
kopii uprawnien budowlanych dla kierownika budowy;

opracowanie wraz z dokonaniem koniecznych uzgodnien planu bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ) dla catego zakresu robdt budowlanych oraz Projektu organizacji budowy;
przekazywanie inspektorowi nadzoru wnioskow materiatowych (WM) przed wbudowaniem
okreslonych materiatow;

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy;

oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia, w tym zabezpieczenia instalacji urzadzen i obiektéw na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji prac
objetych umowa, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
organizacja zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediow
niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztow dostawy wody, energii
elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci);

przeprowadzenie robdt przygotowawczych na terenie objetym przedmiotem zamdwienia,
roboty rozbidrkowe i porzagdkowe;

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod
wzgledem przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy;

przeprowadzenie préb, pomiaréw, sprawdzen i odbioréw przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, na wtasny koszt;
uzyskanie zatwierdzenia materiatéw budowlanych przed wbudowaniem - udzielanego przez
koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy
oraz przekazywanie mu na biezgco: certyfikatéw na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci
wyrobow z polskg lub europejskag normg, aprobat technicznych — dla tych materiatéw oraz
gwarancji producentéw dla zamontowanych urzadzen i sprzetu i innych dokumentéw
wymaganych odrebnymi przepisami;

zgtoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktdrym mowa
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych i umozliwienie ich
odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgtoszenia;

magazynowanie i zabezpieczenie, we wtasnym zakresie, materiatéw i urzadzen znajdujgcych
sie na terenie budowy;

wykonanie odkrywki elementow robdt budzgcych watpliwosé w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

usuniecie poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowych, zaplecza itp., po zakorczeniu
robot;



15) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt i ewentualna naprawa istniejgcych elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatarn Wykonawcy;

16) dostarczenie Zamawiajgcemu, wraz z pisemnym oswiadczeniem Wykonawcy o zakonczeniu
realizacji w catosci przedmiotu umowy kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym:

a) oswiadczenia Kierownika Budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane:

a. zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

b) dokumentacji powykonawczej (w formie papierowej -1 egz. oraz w formie elektronicznej -2
egz. ptyty CD, w formacie PDF. Przez wersje elektroniczng rozumie sie skan papierowej wersji
dokumentacji odpowiednio opieczetowanej i podpisanej przez uprawnione osoby), z
naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika Budowy i kierownikéw robét branzowych
nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej (jezeli takie
wystgpig w trakcie budowy) potwierdzonymi podpisem przez projektantéw i inspektorow
nadzoru,

c) protokotdw odbioréw technicznych (oryginaty),

d) protokotéw préb, badan i sprawdzen (oryginaty),

e) oryginatu i kopii dziennika budowy,

f) tabelarycznego zestawienia wykonanych elementdw z podziatem na rodzaje robdt — w celu
sporzadzenia dokumentow OT,

17) udziat w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

18) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rekojmi, w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie
Zamawiajgcego;

19) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot, wymagajgce
wywozu, np. robot ziemnych, bedg stanowity wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwodrcg
odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia o ile Zamawiajgcy nie wyrazi woli ich
zachowania. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

Zgodnie z art. 95 ustawy pzp, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca(y)

zatrudniali na podstawie stosunku pracy wszystkie osoby, ktére bedg wykonywac nastepujace

czynnosci podczas realizacji zaméwienia:

1) roboty ziemne,

2) roboty w zakresie wykonania nawierzchni,.

Wykonawca, najpdiniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, przekaze

Zamawiajgcemu wykaz oséb, ktore bedga realizowac przedmiot umowy, z wyraznym wskazaniem

0s0b, ktére bedg wykonywac czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz z

o$wiadczeniem o podstawie zatrudnienia tych oséb. W przypadku wykonywania czynnosci

wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu przez podwykonawcow, Zamawiajgcy dopuszcza

przedtozenie wykazu oraz oswiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, najpdzniej na 3

dni przed rozpoczeciem wykonywania prac przez podwykonawce. Wykonawca zobowiagzany jest

do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia dokonania

W nim zmiany. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od

dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego, jest zobowigzany przedstawic, wskazane w

wezwaniu przez Zamawiajgcego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust.
4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen.

7. Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 6, muszg zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

8. Oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 2, powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do ztozenia oswiadczenia odpowiednio w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem, o ktérych mowa w ust. 6, dokonuje odpowiednio
Wykonawca lub podwykonawca.

10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robét w
celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujgce okreslone w ust. 4 niniejszego paragrafu
czynnosSci sg osobami wskazanymi w wykazie oséb, o ktdrym mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu.

11. Brak przedtozenia, wskazanych w wezwaniu, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
dowoddéw zatrudnienia na podstawie stosunku pracy albo zwtoka w ich przekazaniu
przekraczajgca 10 dni, potraktowane zostang jako brak zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy.

12. Strony oswiadczajg, ze przy realizacji przedmiotu umowy bedg z sobg wspdtdziata¢ w celu
nalezytej realizacji zamowienia, majac przede wszystkim na wzgledzie cel gospodarczy umowy, jej
postanowienia, a takze poszanowanie intereséw drugiej Strony. W przypadku, gdy Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie odpowiedzi, zajecie stanowiska lub dokonanie innej
czynno$ci wymaganej ze wzgledu na terminowg i merytorycznie uzasadniong realizacje
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy udzieli odpowiedzi lub zajmie stanowisko (w tym
dotyczacych czynnosci wymaganych w celu realizacji przedmiotu umowy) w terminie nie
dtuzszym 14 dni od otrzymania wystgpienia drogg elektroniczng na adres pzd@pzd-zlotow.pl lub
od dnia rady budowy, podczas ktdorej Wykonawca wystgpit o udzielenie odpowiedzi/zajecie
stanowiska/dokonanie czynnosci. W sytuacji, gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,
termin 14 dni bedzie terminem niewystarczajgcym na udzielenie odpowiedzi lub zajecie
stanowiska, Zamawiajgcy dokona powyzszych czynnosci bez zbednej zwtoki.

§7
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) Wykonawca dopuszcza sie zwtoki z rozpoczeciem robét dtuzej niz 14 dni;
2) przerwa w wykonywaniu robét, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, trwa dtuzej niz 14
dni;
3) w sytuacji wskazanej w § 5 ust. 19 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢c od umowy w razie zwtoki Wykonawcy z wykonywaniem
przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1 niniejszej umowy, po wyznaczeniu Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy, w ciggu 30 dni od dnia bezskutecznego
uptywu dodatkowego terminu na wykonanie wskazanej czynnosci.

3. W przypadku odstgpienia od umowy:



1) Zamawiajacy, z wyjatkiem sytuacji, gdy odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po

stronie Zamawiajgcego, zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

2) w terminie 7 dni od daty ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, Wykonawca i

Zamawiajgcy sporzadzg szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na

dzien odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacy wyznaczy termin usuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy z terenu budowy; w

przypadku nieusuniecia rzeczy nalezgcych do Wykonawcy w wyznaczonym terminie,

Zamawiajgcy usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -

dniowego terminu;

4) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktdre nie
zostaty wbudowane, a mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajgcego do realizacji robét
objetych niniejszg umowg; w razie niewykonania tych czynnosci przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 -
dniowego terminu.

Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 10 dni od dnia odstgpienia, usunie z terenu

budowy urzadzenia zaplecza budowy.

Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z umownego prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od

dnia zaistnienia przyczyny uprawniajgcej do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno

nastgpic na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od

umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.

Ill. Termin wykonania
§8

Termin wykonania catosci przedmiotu umowy ustala sie od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022
roku.
Za podstawe wykonania w przedmiotu umowy uznaje sie wpis kierownika budowy do dziennika
budowy o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, potwierdzony przez koordynatora czynnosci
nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz ztozenie przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o zakonczeniu realizacji w catosci przedmiotu umowy w
siedzibie Zamawiajgcego — Sekretariat Powiatowego Zarzadu Drég w Ziotowie, Aleja Piasta 32,
77-400 Ztotéw. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w niniejszym ustepie jest mozliwe po
wykonaniu catosci prac przewidzianych w umowie.
Odbiér koncowy catosci robét wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objetych
zakresem niniejszej umowy.

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w formie ryczattu na
kwote ...coevvvieiens tacznie z podatkiem VAT (stownie ztotych: .............) zgodnie z ofertg

Wykonawcy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia
ryczattowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie, niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk
oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a
szczegdblnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zatgcznikiem nr 3 do umowy jest Kosztorys Ofertowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami
wskazanymi w rozdziale Il pkt 8 ppkt 1) Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.



10.

11.

§10
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczki.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajagcego o kazdej zmianie
siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, dokonac
przelewu wierzytelnosci z niniejszej umowy na osobe trzecia.

V. Warunki ptatnosci
§11

Zamawiajgcy przewiduje ptatnosci czesciowe.
Podstawg zaptaty beda: faktura/ry czesciowa/e oraz faktura koricowa, wystawione przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej i rozliczenia czesci wykonanego przedmiotu umowy
jest protokét odbioru czesciowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.
W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie potwierdzajg, ze:

1) protokoét czesciowy odbioru robdt, o ktérym mowa w ust. 3, stanowia jedynie potwierdzenie

faktu wykonania okreslonego zakresu robdt. Przedmiotowy protokét nie stanowi
poswiadczenia odbioru danej czesci robdt ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan
Wykonawcy, w zwigzku z czym jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego nie pozbawia go
uprawnienia do catosSciowego rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy. Koricowy odbidr robét bedzie
obejmowat takze prace odebrane na podstawie protokotu, o ktérych mowa w ust. 3,

2) w sytuacji, gdy roboty budowlane zgtoszone przez Wykonawce w celu sporzgdzenia protokotu

czeSciowego odbioru robdt, o ktéorych mowa w ust. 3 posiadaty bedg wady istotne, tj.
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu, jego poszczegdlnych czesci lub zamontowanych
systemow lub urzadzen zgodnie z przeznaczeniem lub gdy roboty te bedg wykonane w sposéb
wyraznie sprzeczny z dokumentacjy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odmowy potwierdzenia wykonania takich robdt i sporzgdzenia wymienionego
w pkt 1 protokotu.

Podstawg wystawienia faktury koricowej i rozliczenia koncowego za wykonanie przedmiotu

umowy jest protokdt odbioru korncowego przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli

Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Warto$¢ ptatnosci koricowej stanowi¢ bedzie kwote odpowiadajgcg réznicy pomiedzy

wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy za realizacje catosci przedmiotu umowy, a ptatnoscia

czesciowa dokonang na podstawie faktury czesciowej, o ktérej mowa w ust. 2.

Strony przystgpig do czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni liczgc od dnia, o ktérym

mowa w § 8 ust. 2. Jezeli czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 2, nie zostang dokonane tego

samego dnia, 14-dniowy termin na przystgpienie do czynnosci odbioru koncowego rozpocznie

bieg od dnia, w ktérym ostatnia z ww. czynnosci zostanie skutecznie dokonana.

W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru wykonanych prac,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporzadzenia

jednostronnego protokotu odbioru koricowego.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokoét odbioru korncowego przedmiotu

umowy, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Jezeli w ustalonym w umowie terminie, Wykonawca nie zgtosi robdt stanowigcych przedmiot

umowy do odbioru, to Zamawiajgcy w celu zapewnienia wykonania umowy - moze zlecié

dokonczenie prac innemu Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obcigzy¢ Wykonawce,

ktory jest strong niniejszej umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, Zamawiajgcemu,

oprécz uprawnien przystugujgcych mu na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw,

przystugiwac bedzie prawo ich usuniecia we wtasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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12.

13.

Zatgcznikiem faktury koricowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb
wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, na podstawie stosunku
pracy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedzie
kazdorazowo udowodnienie Zamawiajgcemu dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, zgodnie m. in. z zasadami zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom okreslonymi w § 5 niniejszej
umowy, w tym przedstawienie Zamawiajgcemu, jako zatgcznikow do faktury VAT:

1) protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy z wyraznym oznaczeniem zakresu prac

wykonywanych przez Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow, oraz

2) potwierdzonych za zgodnosc z oryginatem kopii faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp
oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wobec
ktérych Zamawiajacy odpowiada za zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robdt
budowlanych solidarnie z Wykonawcg) biorgcych udziat w realizacji robét, ktérych dotyczy
ptatnos¢, oraz

3) potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii przelewéw bankowych potwierdzajgcych

ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy pzp oraz w 647" § 1i 5 kodeksu cywilnego, bioracych
udziat w realizacji robdt, ktérych dotyczy ptatnosé oraz

4) oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

ustawy pzp oraz w 647" §1 i 5 kodeksu cywilnego, o braku zobowigzar finansowych z tytutu
zaptaty wynagrodzenia wynikajgcych z zawartych z Wykonawcg/Podwykonawcg uméw ztozone
wg wzordw stanowigcych zatgczniki nr 2a i 2b do niniejszej umowy,
- z tym, Ze potwierdzenia oraz oswiadczenia okreSlone w pkt 2 - 4 niniejszego ustepu nie s3
wymagane w przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i
dalszego podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.
Integralng czescig protokotu odbioru koncowego bedg dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu
zastosowanych materiatéw do obrotu i stosowania w budownictwie, oswiadczenie kierownika
budowy o zastosowanych materiatach oraz dokument stwierdzajgcy sposdb zagospodarowania
odpaddw powstatych po realizacji robdt objetych odbiorem.
Termin pfatnosci faktury wynosi do 7 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, na numer rachunku wskazany na fakturze.
Ptatno$¢ bedzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zw. dalej ,, wykazem”. Gdy
w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub czesci — w
przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktdregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wyptaty nie rodzi po stronie Zamawiajgcego
zwtoki i Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tego tytutu.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych oswiadczen i
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. ust. 17 zdanie drugie stosuje sie.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Faktura powinna by¢ wystawiona w nastepujacy sposdb:
Nabywca: Powiat Ztotowski, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw, NIP 767-15-97-589;
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drdég, ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Ztotdéw, wraz z wymaganymi
dokumentami oraz doreczona do sekretariatu Powiatowego Zarzadu Drég.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

VI. Rekojmia za wady i gwarancja
§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy, przez okres 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi ..... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producentéw dla
zamontowanych urzadzen oraz sprzetu.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i
urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem
wady.
Zamawiajgcego, w sprawach zwigzanych z korzystaniem z uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi,
reprezentuje jednoosobowo Dyrektor Powiatowego Zarzadu Drég w Ziotowie, zw. dalej
,Dyrektorem”.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie uzytkowad efekt wykonanych robdét budowlanych zgodnie z
przeznaczeniem.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia przekazania przez Zamawiajgcego powiadomienia o wadzie (w formie
dokumentowej), na koszt witasny.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkody o duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca wystgpienia
wady w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a
nastepnie pisemnie potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nie usuniecia wad we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé wady na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku gdy ze wzgledéw technologicznych lub innych, nielezgcych po stronie Wykonawcy
przyczyn, usuniecie wady bedzie wymagato terminu dtuzszego niz wskazany w ust. 8,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wady.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokona wymiany
rzeczy/materiatu/urzadzenia wadliwego na rzecz/materiat/urzadzenie wolne od wad albo dokona
naprawy rzeczy/materiatu/urzadzenia, termin gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w zakresie wadliwej rzeczy/materiatu/urzadzenia, biegnie na nowo od chwili
dostarczenia i zamontowania rzeczy/materiatu/urzadzenia wolnego od wad lub zwrdcenia i
zamontowania naprawionej rzeczy/materiatu/urzadzenia.
Wyzej wymieniony ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio, jezeli wada bedzie
dotyczyta wykonania poszczegdlnych prac przez Wykonawce.
W okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, przeprowadzane bedg co 12 miesiecy lub czesciej,
jezeli zajdzie taka potrzeba, przeglady zwane ,przegladami gwarancyjnymi”. Date pierwszego
przegladu gwarancyjnego Strony ustalg w protokole koncowego odbioru przedmiotu umowy. O
terminie przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadamiaé bedzie
Wykonawce nie pdziniej niz na 7 dni przed planowanym terminem przegladu, w formie
dokumentowej. Brak przeprowadzenia przegladu nie ogranicza w zaden sposéb uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi.
Sprawy zwigzane z organizowaniem przeglagddw gwarancyjnych i egzekwowaniem usuniecia wad,
ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi, prowadzi¢ moze Dyrektor.
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18.

19.

~N

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu rekojmi, w przypadku,
gdy nie zbada robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w czasie i w sposob
przyjety przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwtocznie Wykonawcy o wadzie, a w
przypadku gdyby wada wyszta na jaw dopiero pdiniej - jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
niezwtocznie po jej stwierdzeniu (wytgczenie stosowania art. 563 kc).

O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg ani nie
ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego oraz obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig wynikajgcych z powszechnie obowigzujgcych przepiséow prawa.

VII. Zabezpieczenie

§13
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .......cccceveeevenenee. zt
(stownie ztotych: ....cc.cveeveicecceee e, ).

Wykonawca wnidst zabezpieczenie W fOrmie .......ccveveeeiiieiiicciiee e
Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu mewykonanla
lub nienalezytego wykonania umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub
poreczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowg, ubezpieczeniowg
lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych
gwarancji/poreczen musi zatem w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty do

wysokosci okreSlonej w gwarancji/poreczeniu kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze 7gdanie Zamawiajgcego zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy,

2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé

maksymalne terminy: zakonczenia realizacji catosci przedmiotu umowy, przystgpienia do
czynnosci odbioru koricowego oraz terminy, o ktdrych mowa w ust. 6 ponizej.
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu
nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego — Starostwo Powiatowe w
Ztotowie, al. Piasta 32, 77-400 Ztotéw: Spétdzielczy Bank Ludowy w Ztotowie 94 8941 0006 0018
2490 2000 0150.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi

za wady oraz gwarancji.
W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej,
bankowej lub poreczenia - okres ich obowigzywania winien byé nie krétszy niz maksymalne
terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany
terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposéb, ze okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcych
ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a
wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
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VIII. Ubezpieczenie
§14

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé, najpdiniej w dniu podpisania Umowy, polise
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatow
wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.
Wymag zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, obejmujgcg okres realizowanej inwestycji z
zastrzezeniem ust. 4, wraz z potwierdzeniem optaty wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajgcego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizowanej inwestycji. Jednoczesnie
w przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest nie pdzniej niz 7 dni przed wygasnieciem okresu
ubezpieczenia przedtozy¢ Zamawiajgcemu, polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na
kolejny okres. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy potwierdzenia optacenia
wszystkich wymagalnych sktadek ubezpieczeniowych.
Jezeli Wykonawca nie zrealizuje jakiegokolwiek z obowigzkéw wynikajgcych z ust. 1-4 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo odstgpienia od umowy, co potraktowane
zostanie jako odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. § 7 ust. 5
niniejszej umowy stosuje sie.

IX. Kary umowne
§15

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy, w wysokosci ...... wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz za 100 dni;
2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub w okresie rekojmi lub gwarancji za wady, za kazdg wade, w wysokosci 500
ztotych, za kazdy dzien zwtoki, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000,00 zt;
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;
4) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamoéwienia, obecnosci
kierownika budowy na terenie budowy, w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,
lecz ogétem nie wiecej niz 30 000,00 zt;
5) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy, polegajace na braku zapewnienia, zgodnej z dokumentami zamodwienia, obecnosci
kierownika robot na terenie budowy, w wysokosci 500 z1, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdtem nie wiecej niz 15 000,00 zt;
6) za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w
wysokosci 5 000 zt; kara umowna okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy
rozpoczety miesigc petnienia funkcji kierownika budowy przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego; maksymalna wysokos¢ kary umownej, o ktdrej mowa w
niniejszym punkcie: 30 000,00 z;
7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 50 000 zt;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz
ogdétem nie wiecej niz 50 000 zt; kara umowna, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie zostanie
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naliczona w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi, jak
rowniez w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w kwocie
1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

10) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w kwocie 5 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie
wiecej niz 50 000 zt;

11) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 5
niniejszej umowy, polegajgce na braku lub nienalezytym wygrodzeniu miejsca realizacji robdt
w wysokosci 1 000 zt, za kazdy stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

12) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 14
niniejszej umowy, polegajace na braku lub nienalezytym usunieciu urzadzen tymczasowych,
zaplecza itp. po zakoriczeniu robét, w wysokosci 1 000 zt, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

13) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 15
niniejszej umowy, polegajagce na braku lub nienalezytym uporzadkowaniu terenu po
zakonczeniu robodt lub braku lub nienalezytej naprawie istniejgcych nawierzchni lub elementéw
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatan Wykonawcy, w wysokosci 1 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, lecz ogétem nie wiecej niz 10 000 zt;

14) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu
realizacji catosci przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 17 niniejszej umowy, w
wysokosci 1 000 zt;

15) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu, zgdanych przez Zamawiajgcego, dowodow
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej
umowy czynnosci, w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien zwtoki lecz ogétem nie wiecej niz 10 000
zt;

16) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 4 niniejszej umowy
czynnosci, w wysokosci 2 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (tj. za kazdy osobe
niezatrudniong na podstawie stosunku pracy) lecz ogétem nie wiecej niz 100 000 zt;

17) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu, oswiadczenia lub ich aktualizacji, o
ktdrych mowa w § 6 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 50 zt, za kazdy dziern zwtoki lecz
ogdtem nie wiecej niz 20 000 zt.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu,

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Poza przypadkiem wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu, roszczenie o zaptate kar umownych
staje sie wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna.

taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej kare umowng, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole
korncowym odbioru robdt lub stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraza
zgode na usuniecie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8. W przypadku zwtoki w wykonaniu jakichkolwiek obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

Za

mawiajacy, zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie

szkody, zastrzega sobie mozliwosc¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastepczego, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

XI. Zmiany umowy
§16

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien umowy
polegajgcych na:

3.

1)
2)
3)
4)
5)

zmianie terminéw rozpoczecia i zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy;
zmianie wynagrodzenia;

zmianie zasad i termindw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;
zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu swiadczenia;

zmianie oséb wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zmiana ktdregokolwiek z terminéw realizacji przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy) moze nastgpié¢ w nastepujgcych przypadkach:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

a)

b)

c)

d)

e)

W

w sytuacji zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, robét dodatkowych lub robodt
zamiennych, ktére beda miaty wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
w przypadku konieczno$ci uwzglednienia wptywu innych przedsiewziec i dziatan powigzanych z
przedmiotem umowy;
w przypadku, gdy nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, majgca wptyw na terminy realizacji przedmiotu umowy;
w sytuacji, gdy wystgpi okoliczno$¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, np. w przypadku koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
w sytuacji, gdy nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
w sytuacji, gdy wystgpig warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajace
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z technologia przewidziang w dokumentacji
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych;
w  sytuacji, gdy wystgpig nieprzewidziane  warunki realizacji tj.:  odkrycie
niezinwentaryzowanych obiektédw lub elementdw instalacji podziemnej,
w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub bedg mogty mie¢ wptyw
okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegdlnosci:
nieobecnosci pracownikdéw lub osdéb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
przedmiotu umowy;
decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajagcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
polecen wydanych przez wojewoddw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badZz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.
sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy moga

ulec przedtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w terminowe;j i zgodnej z
umowaq realizacji przedmiotu umowy. Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 - 7 kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktéry wymaga potwierdzenia przez
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koordynatora czynnosci nadzoru inwestorskiego, o ktérym mowa w §3 ust. 1 pkt 1 niniejszej
umowy.
4. Zmiana skutkujgca zmiang wysokosci wynagrodzenia moze nastgpic:

1)

2)

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

gdy ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a
okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw,
w zwigzku z przewidziang w niniejszej umowie zmiang sposobu spetnienia Swiadczenia lub
zmiang zakresu S$wiadczenia, w tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robdt lub
wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona wycene robdt wynikajacych ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zakresu Swiadczenia w formie kosztorysu
sporzadzonego metody wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud,
Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce
wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

stawka roboczogodziny ,R” — srednia dla woj. wielkopolskiego,

koszty posrednie ,Kp” — srednie dla woj. wielkopolskiego,

zysk kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $rednie dla woj. wielkopolskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane

wedtug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang

przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych katalogdw, w tym réwniez cen dostawcow na

stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR, 22

roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem

ofertowym,

w przypadku robot dla ktérych brak naktadéw w KNR, bedzie zastosowana wycena

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajgcego.

5. Zmiana skutkujgca zmiang zasad Ilub termindéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci
wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

1)

2)

gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych od zadne;j
ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

gdy okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) spowodujg wyznaczenie przez podmioty realizujgce na rzecz Wykonawcy
ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do wykonania niniejszej umowy, krétszych
niz przewidziane pierwotnie, terminéw zaptaty lub obowigzku dokonywania przez Wykonawce
przedptat (zaliczek). W takiej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza zwiekszenie czestotliwosci
dokonywania odbioréw oraz ptatnosci czesciowych, z zastrzezeniem, ze okresy rozliczeniowe,
po uptywie ktérych dokonywane beda odbiory czesciowe stanowigce podstawe dokonania
ptatnosci przejsciowych, beda kazdorazowo nie krétsze niz jeden miesigc, a wartos¢ wszystkich
ptatnosci czesciowych nie bedzie mogta przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1.

6. Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia Swiadczenia lub zakresu swiadczenia moze
nastgpic¢ w sytuacji wystgpienia:

1)

2)

koniecznosci lub w przypadku, gdy jest to uzasadnione (w tym funkcjonalno — uzytkowego) w
celu zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
/technologicznych/ materiatowych niz wskazane w dokumentach zaméwienia lub w ofercie, w
szczegblnosci  w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych z uwagi na czasowg Ilub catkowitg
niedostepnos¢ materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkciji),

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym

10.

11.

12.

wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb sSwiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

¢) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwosc¢
wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 — 4 beda wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym

oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu
kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1 — 4 zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana 0sbéb sprawujacych samodzielne funkcje techniczne, moze nastgpi¢ na pisemny wniosek

Wykonawcy. Nowe proponowane osoby muszg spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentach

zamodwienia. Zmiana oséb wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 6 niniejszego paragrafu bedzie protokét

koniecznosci zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 8, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 6 pkt 4 niniejszego

paragrafu wymaga dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci

zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotfanej tym wirusem (COVID-19)
na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okolicznosci, na ktére powotuje sie

Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

Zmiany do umowy moze inicjowac zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajgc pisemny

whniosek do drugiej strony, zawierajgcy w szczegdlnosci opis zmiany i jej uzasadnienie.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode w formie pisemnej. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania

do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

XIIl. Postanowienia koficowe
§17

W sprawach nie uregulowanych umowg, majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Przez dni robocze rozumie sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni wolnych od pracy
u Zamawiajgcego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz pozostate dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostepnianiu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.
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6. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, adresy stron podane w komparycji
niniejszej umowy, sg adresami dla doreczen korespondencji w formie pisemnej. Oswiadczenie
pisemne uwaza sie za ztozone stronie, jezeli zostanie przekazane na jej adres, cho¢by adresat nie
byt obecny lub z innych powoddw nie odebrat korespondencji lub odmowit jej odbioru.

7. Z zastrzezeniem wyraznych postanowien niniejszej umowy, Strony wskazujg nastepujgce adresy
dla doreczen (w formie innej niz pisemna):

1) Zamawiajgcy: e-mail: przetargi@zlotow-powiat.pl,
2) Jednostka realizujgca zadanie: pzd@pzd-zlotow.pl,
3) Wykonawca: e-mail: .......cccueuvereenne.

10. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, powinna by¢ dokonana w formie
dokumentowej i nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

11. W przypadku zmiany danych Wykonawcy, w tym adresdw doreczen, adresu zamieszkania lub
adresu siedziby Wykonawce jest on zobowigzany do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o
nowych danych Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, ze korespondencja
przekazana przez Zamawiajgcego zgodnie z ostatnio wskazanymi danymi uwazana bedzie za
doreczong prawidtowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrdcona nadawcy.

12. W przypadku zawarcia umowy w formie papierowej, sporzgdzono jg w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zataczniki do umowy:
- zatacznik nr 1 — oferta Wykonawcy,

- zatgcznik nr 2 — Wzér oswiadczenia Podwykonawcy,
- zatacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

WYKONAWCA : ZAMAWIAIJACY:
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Zatacznik Nr 2a do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI KONCOWE)
Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .uriiiiiiiiiie ettt e e e erre e e e e eba e e s e eeatraeeeeeeanreeeeennneeas dziatajac
w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)
dokonat na moja/nasza rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia za realizacje prac podwykonawczych
wykonywanych na podstawie nw. umowy/umoéw podwykonawczych (nr/z dnia)

za wykonane, w ramach inwestycji pn ,,Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna
— Skic” w terminie od dnia .....cceeereviennen do dnia ..cceoevveireieiienne , roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktorych przedmiot StaNOWIO .......ccccoceeeveieieieee e
i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr................. z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia..........ccccueuuennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr................ z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia..................... , odebrane protokotem odbioru z dnia...........ccccueuuennene..

3) ..

2. Oswiadczam, iz kwoty wskazane w pkt 1 — [.....] wynoszg razem [................ zf] i stanowig catos¢
wynagrodzenia przystugujgcego .........c......... (nazwa Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) z

tytutu wykonywania prac podwykonawczych (robét budowlanych/dostaw/ustug) realizowanych
w ramach ww. inwestycji.

3. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia za realizacje uméw wykazanych powyzej nie
posiadam/y zatem zadnych roszczen.

4. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami
wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcéw, tj.:

5. Jednoczesnie oSwiadczamy, ze w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej 1050P
na odcinku Kleszczyna — Skic”, nie wykonywali$my (samodzielnie oraz za pomoca dalszych
podwykonawcdw) zadnych prac podwykonawczych, poza zakresem realizowanym na podstawie
umow, o ktérych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych
do wystepowania w imieniu
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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Zatacznik Nr 2b do umowy

OSWIADCZENIE DO PLATNOSCI CZESCIOWE)

Ja (My), Nizej POAPISANY (NI) .rriiiiiiiiiie ettt e e e rre e e e e ebee e e e eeabebeeeeeeanseeeeennneeas dziatajac

w imieniu i na rzecz:

(petna nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

dokonat na mojg/naszg rzecz ptatnosci catosci wynagrodzenia z tytutu realizowanych, w ramach

inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna — Skic” od dnia

do

dnia ....... *, robdt budowlanych/dostaw/ustug, na podstawie nw. Umowy/uméw podwykonawczych

(nr/z dnia)

i ktore to naleznosci zostaty optacone na podstawie nw. faktur/rachunkdéw:

1)W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr................ z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia................ do dnia........c.c.......... , odebrane protokotem odbioru z dnia..........ccccueunennene..

2) W dniu ... zostata dokonana ptatnos¢ naleznosci w kwocie ................... wynikajgca z
faktury/rachunku nr ................ z dnia............ za zamowienia wykonane w terminie od
dnia....ccceeeeee. do dnia.eeec e , odebrane protokotem odbioru z dnia.......cccceevrerrennne.

3) ..

2. W zakresie zwigzanym z zaptatg wynagrodzenia z tytutu realizowanych na podstawie umoéw
wykazanych powyzej, od dnia ......... do dnia ... *, rob6t budowlanych/dostaw/ustug, nie

posiadam/y zatem zadnych roszczen.

3. Wszystkie roboty/dostawy/ustugi w ramach przedmiotowego zadania wykonalismy sitami

wtasnymi/przy udziale dalszych podwykonawcéw, tj.:

Lo e ]
Lo e ]
4. Jednoczesnie oswiadczamy, ze w okresie od ...... do ........*, w ramach inwestycji pn. ,Przebudowa

drogi powiatowej 1050P na odcinku Kleszczyna — Skic”, nie wykonywaliSmy (samodzielnie oraz
za pomocg dalszych podwykonawcow) zadnych robét budowalnych/dostaw/ustug, realizowanych

poza zakresem umoéw, o ktdrych mowa powyzej.

(Podpis i pieczqtka osoby/ 0s6b uprawnionych

do wystepowania w imieniu

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)
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